Actividad	Respon Fechas de		Fechas	Agosto							Septiembre								Noviembre												
	sables	inicio	de fin	5	6	7	14	17	23	30	1	6	13	18	22	23	24	25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Fase	1 – Plan	ificació	n e Inve	stigació	n del Pr	oyecto (5 - 14 de	Agosto))													
Primera coordinación y definicion problema y objetivos	Lesmes y Patrick	05/08/25	07/08/25																												
Creación de Repositorio de Github	Lesmes y Patrick	06/08/25	07/05/25																												
Preparación del presentación del proyecto	Lesmes y Patrick	07/08/25	14/08/25																												
Revisión de avance	Lesmes y Patrick	14/08/25	14/08/25																												
									Fas	se 2 – D	iseño y	Desarro	llo Inicia	al (17 Aç	gosto - 1	8 Septie	embre)														
Inicio del diseño y definición de requerimientos	Lesmes y Patrick	17/08/25	23/08/25																												
Diseño detallado y máquinas de estado	Lesmes y Patrick	23/08/25	30/08/25																												
Desarrollo inicial en software y estructura de datos	Lesmes y Patrick	01/09/25	06/09/25																												
Integración con maquina vitual y justificación	Lesmes y Patrick	06/09/25	13/09/25																												
Revisión de Avance	Lesmes y Patrick	13/09/25	18/09/25																												
Fase 3 - Implementación y Evaluación (22 Septiembre - 13 Noviembre)																															
Instalar y configurar servidor APRS Trackdirect en local	Lesmes y Patrick	22/10/25	24/10/25																												
Desarrollar la interfaz web inicial	Lesmes y Patrick	25/10/25	01/11/25																												
Test de recepción de paquetes APRS en el servidor	Lesmes y Patrick	01/11/25	02/11/25																												
Validar datos en el servidor y en la interfaz web	Lesmes y Patrick	2/11/25	4/11/25																												
Depurar errores de comunicación y visualización	Lesmes y Patrick	4/11/25	5/11/25																												
Realizar pruebas finales en entorno real	Lesmes y Patrick	5/11/25	10/11/25																												
Preparar informe final del proyecto	Lesmes y Patrick	10/11/25	12/11/25																												
Demostración semanal de avances y resultados	Lesmes y Patrick	13/11/25	13/11/25																												